



Cronograma General del Proyecto

Fecha:	5/5/2025
Cliente:	Aceria: La Paz
Contacto:	Dirección de mantenimiento.

Datos de Proyecto ID MGA: 991610722 BPIN: 308952012	Nombre del proyecto: VIGIMAN: Estación de suministro de Gas a Molino Triturador de Zinc. Descripción breve del proyecto: El proyecto busca desarrollar la ingeniería asociada a la estación de suministro al molino principal de trituración de la materia prima en una acería industrial, entregando al cliente un acceso web a los productos, mediante un Visor Interactivo de (VIGIMAN) hecho a su medida.
--	---

Fecha de inicio:	5/5/2025
Fecha de Finalización:	7/22/2025
Presupuesto aprobado:	\$ 36.000.000
Líder de Ejecución:	J. Arenas - director@sedima.com.co

	Punto de Control	% Avance realizado	% Ejecución	\$
0	5/5/2025	0%	\$	-
1	5/12/2025	4%	\$	-
2	5/20/2025	10%	\$	-
3	5/28/2025	18%	\$	-
4	6/5/2025	28%	\$	-
5	6/13/2025	40%	\$	-
6	6/20/2025	55%	\$	18,000,000
7	6/28/2025	75%	\$	-
8	7/6/2025	93%	\$	-
9	7/14/2025	100%	\$	-
10	7/22/2025	100%	\$	18,000,000



ESTADO ACTUAL	100%	100%	Resta por Ejecutar:	0% del alcance del proyecto y 0% del Presupuesto, con saldo = \$ 0 Millones
---------------	------	------	---------------------	---

AÑO		OBJETIVO / INDICADOR DE EXITO	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
\$	2025 36,000,000	1 Levantamiento de la información en campo. Diagramación de los bosquejos conceptuales del proyecto.	\$ 3,000,000 Pipeto					100%						
		2 Modelamiento integral de la maqueta de solución y elaboración de la ingeniería de la solución	\$ 15,000,000 Pipeto					25%	75%	100%				
		3 Integración de la ingeniería a la plataforma web mediante columnas de RTE y EDDI.	\$ 12,000,000 Pipeto							30%	100%			
		4 Desarrollo e integración de los resultados de gestión y ejecución del mantenimiento en base de datos inherente e interactiva en la plataforma	\$ 6,000,000 Pipeto								100%			
		5 Entrega a satisfacción del cliente.	100 %							100%				

Notas de seguimiento:

Nota 1.	5/12/2025	20/05/2025: Se realiza el inicio de reconocimiento al sitio para determinar aspectos visuales y recomendaciones a tener en cuenta los días de campo iniciales. 12/05/2025: Se desarrolla reunión con el cliente para reafirmar los bosquejos de solución aplicables a su necesidad.
Nota 2.	5/20/2025	19/05/2025: Se preparan los primeros documentos del planteamiento conceptual y la base de la maqueta integral del proyecto.
Nota 3.	5/28/2025	28/05/2025: Se desarrollan los documentos de la ingeniería básica aplicable y se continúa avanzando con la maqueta integral del proyecto.
Nota 4.	6/5/2025	05/06/2025: Se anexa en la web los enlaces de la Estructura Documental De Ingeniería EDDDI v. se reserva el espacio de Información Técnica Específica (ITE) de los componentes.
Nota 5.	6/13/2025	12/06/2025: Se integran los primeros documentos al panel de revisión web, por parte del cliente para seguimiento a los avances de ingeniería.
Nota 6.	6/20/2025	20/06/2025: Se representa la primera versión del RDM parametrando los Reportes De Mantenimiento al proyecto. 20/06/2025: Se presenta la primera versión del RDM parametrando los Reportes De Mantenimiento al proyecto.
Nota 7.	6/28/2025	28/06/2025: Se anexa en la web los enlaces de la Estructura Documental De Ingeniería EDDDI v. se reserva el espacio de Información Técnica Específica (ITE) de los componentes. 28/06/2025: Se anexa en la web los enlaces de la Estructura Documental De Ingeniería EDDDI v. se reserva el espacio de Información Técnica Específica (ITE) de los componentes.
Nota 8.	7/6/2025	04/07/2025: Se realiza el plan de seguimiento a las mejoras y recomendaciones solicitadas por el cliente para alinear el contenido a sus prácticas de gestión del mantenimiento.
Nota 9.	7/14/2025	14/07/2025: Se ajustan los detalles menores, con parte positivo de cumplimiento y se programa la entrega oficial al cliente para su uso en productivo.
Nota 10.	7/22/2025	Se entrega el proyecto al cliente, con cumplimiento total de expectativas y reconocimiento al valor utilitario de la herramienta desarrollada.

Evidencias Destacables:

Versión 1.0:

MEDIDOR ROTATIVO G250

TAG MANITO: FET-456

Categoría: Equipos

Cantidad: N/A

Unidad: N/A

Material: Generalico

SCH/ Especific: N/A

Rating: N/A

Mantenimiento: N/A

Observaciones: MEDIDOR ROTATIVO G250 - Twin - 4in

HISTORIAL DE EJECUCIÓN: PLAN DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA	RESULTADO
Calibración	22/01/2025	Cumple
Comprobación	23/07/2025	Satisfactorio

Gestión de Activos

TAG MANITO:

ACTIVIDAD:

FECHA:

RESULTADOS:

LOGO

CLIENTE

Documentos de Ingeniería


1 GENERALES

- Listado General de Documentos
- Formato Datos de Entrada
- Estándares de Diseño para el Desarrollo de la Ingeniería
- Cronograma General del Proyecto

2 ÁREA MECÁNICA

- Listados del Área Mecánica
- Listado de Equipos
- Listado de Válvulas
- Especificaciones del Área Mecánica
- Especificación de Válvulas Manuales
- Especificación de Válvulas Motorizadas
- Especificación de Montaje Mecánico
- Especificación de Montaje de Tubos, Válvulas y Accesorios
- Especificación de Pinturas y Recubrimiento
- Especificación de Empaques, Marcado y Transporte de Equipos y Materiales
- Especificación de Almacenamiento y Soldadura de Tubos
- Hojas de Datos de Equipos y Válvulas
- Hoja de Datos del Filtro
- Hoja de Datos de reguladores In-line de control

a Gestión de Ingeniería y Mantenimiento



DICIEMBRE	%CUMPLIMIENTO
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

[illegible]